

CRONOGRAMA DETALHADO			HORA	KM	PERCURSO	DURAÇÃO	VM
Dia 01: 23/11/2020	Saída	Porto do Itaqui	09:00:00	0,000			
SEGUNDA	Parada	Polícia Rodoviária Federal - Pedrinhas	11:29:09	17,400	17,400	02:29:09	7 km/h
	Pausa	Almoço	12:59:09	17,400	0,000	01:30:00	
	Saída	Polícia Rodoviária Federal - Pedrinhas	12:59:09	17,400	0,000	00:00:00	
	Parada	BR135 - Perises (antes de Bacabeira)	17:16:17	47,400	30,000	04:17:09	7 km/h
Dia 02 24/11/2020	Saída	BR135 - Perises	08:00:00	47,400			
TERÇA	Parada	BR135 - Santa Rita	11:42:51	73,400	26,000	03:42:51	7 km/h
	Pausa	Almoço	13:02:51	73,400	0,000	01:20:00	
	Montagem	Sobreponete 01 - BR135 KM 070+600 m	16:02:51	73,400	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 01 - BR135 KM 070+600 m	16:41:51	74,700	1,300	00:39:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 01 - BR135 KM 070+600 m	18:41:51	74,700	0,000	02:00:00	
	Parada	BR135 - Santa Rita	18:41:51	74,700	0,000	00:00:00	
Dia 03 25/11/2020	Saída	BR135 - Santa Rita	06:00:00	74,700			
QUARTA	Montagem	Sobreponete 02 - BR135 KM 071+700 m	09:00:00	74,700	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 02 - BR135 KM 071+700 m	09:18:00	75,300	0,600	00:18:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 02 - BR135 KM 071+700 m	11:18:00	75,300	0,000	02:00:00	
	Saída	Ponte 02 - Santa Rita	11:18:00	75,300	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 03 - Santa Rita	12:00:51	80,300	5,000	00:42:51	7 km/h
Dia 04 26/11/2020	Saída	BR135 - Santa Rita	00:00:00	80,300			
QUINTA	Montagem	Sobreponete 03 - BR135 KM 077+100 m	03:00:00	80,300	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 03 - BR135 KM 077+100 m	03:18:00	80,900	0,600	00:18:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 03 - BR135 KM 077+100 m	05:18:00	80,900	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 03 - Santa Rita	05:18:00	80,900	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 04 - Santa Rita	06:00:51	85,900	5,000	00:42:51	7 km/h
Dia 05 27/11/2020	Saída	BR135 - Santa Rita	00:00:00	85,900			
SEXTA	Montagem	Sobreponete 04 - BR135 KM 082+900 m	03:00:00	85,900	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 04 - BR135 KM 082+900 m	03:18:00	86,500	0,600	00:18:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 04 - BR135 KM 082+900 m	05:18:00	86,500	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 04 - Santa Rita	05:18:00	86,500	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 05 - Santa Rita	05:29:09	87,800	1,300	00:11:09	7 km/h
Dia 06 28/11/2020	Saída	BR135 - Itapecuru Mirim	00:00:00	87,800			
SÁBADO	Montagem	Sobreponete 05 - BR135 KM 084+600 m	03:00:00	87,800	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 05 - BR135 KM 084+600 m	03:15:00	88,300	0,500	00:15:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 05 - BR135 KM 084+600 m	05:15:00	88,300	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 05 - Itapecuru Mirim	05:15:00	88,300	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 06 - Itapecuru Mirim	06:20:09	95,900	7,600	01:05:09	7 km/h
Dia 07 29/11/2020	Saída	BR135 - Itapecuru Mirim	00:00:00	95,900			
DOMINGO	Montagem	Sobreponete 06 - BR135 KM 092+800 m	03:00:00	95,900	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 06 - BR135 KM 092+800 m	03:15:00	96,400	0,500	00:15:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 06 - BR135 KM 092+800 m	05:15:00	96,400	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 06 - Itapecuru Mirim	05:15:00	96,400	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 07 - Itapecuru Mirim	05:58:43	101,500	5,100	00:43:43	7 km/h
Dia 08 30/11/2020	Saída	BR135 - Itapecuru Mirim	00:00:00	101,500			
SEGUNDA	Montagem	Sobreponete 07 - BR135 KM 097+900 m	03:00:00	101,500	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 07 - BR135 KM 097+900 m	03:15:00	102,000	0,500	00:15:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 07 - BR135 KM 097+900 m	05:15:00	102,000	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 07 - Itapecuru Mirim	05:15:00	102,000	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 08 - Itapecuru Mirim	05:19:17	102,500	0,500	00:04:17	7 km/h
Dia 09 01/12/2020	Saída	BR135 - Itapecuru Mirim	00:00:00	102,500			
TERÇA	Montagem	Sobreponete 08 - BR135 KM 099+000 m	03:00:00	102,500	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 08 - BR135 KM 099+000 m	03:15:00	103,000	0,500	00:15:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 08 - BR135 KM 099+000 m	05:15:00	103,000	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 08 - Itapecuru Mirim	05:15:00	103,000	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 09 - Miranda do Norte	07:53:34	121,500	18,500	02:38:34	7 km/h
Dia 10 02/12/2020	Saída	BR135 - Miranda do Norte	00:00:00	121,500			
QUARTA	Montagem	Sobreponete 09 - BR135 KM 118+500 m	03:00:00	121,500	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 09 - BR135 KM 118+500 m	03:15:00	122,000	0,500	00:15:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 09 - BR135 KM 118+500 m	05:15:00	122,000	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 09 - Miranda do Norte	05:15:00	122,000	0,000	00:00:00	
	Parada	Ponte 10 - Miranda do Norte	05:53:34	126,500	4,500	00:38:34	7 km/h
Dia 11 03/12/2020	Saída	BR135 - Miranda do Norte	00:00:00	126,500			
QUINTA	Montagem	Sobreponete 10 - BR135 KM 122+900 m	03:00:00	126,500	0,000	03:00:00	
	Transposição	Sobreponete 10 - BR135 KM 122+900 m	03:15:00	127,000	0,500	00:15:00	2 km/h
	Desmontagem	Sobreponete 10 - BR135 KM 122+900 m	05:15:00	127,000	0,000	02:00:00	
	Deslocamento	Ponte 10 - Miranda do Norte	05:15:00	127,000	0,000	00:00:00	
	Parada	Miranda do Norte	05:21:51	127,800	0,800	00:06:51	7 km/h

CRONOGRAMA DETALHADO				HORA	KM	PERCURSO	DURAÇÃO	VM
Dia 12	04/12/2020	Saída	Posto Luiza VI - Miranda do Norte	08:00:00	127,800			
SEXTA	Parada	BR135 - Matões do Norte		12:00:00	155,800	28,000	04:00:00	7 km/h
	Pausa	Almoço		13:00:00	155,800	0,000	01:00:00	
	Saída	BR135 - Matões do Norte		13:00:00	155,800	0,000	00:00:00	
	Parada	BR135 - São Mateus		17:00:00	183,800	28,000	04:00:00	7 km/h
Dia 13	05/12/2020	Saída	BR135 - São Mateus	08:00:00	183,800			
SÁBADO	Parada	BR135 - Alto Alegre		11:34:17	208,800	25,000	03:34:17	7 km/h
	Pausa	Almoço		12:34:17	208,800	0,000	01:00:00	
	Saída	BR135 - Alto Alegre		12:34:17	208,800	0,000	00:00:00	
	Parada	BR135 - Peritoró		15:25:43	228,800	20,000	02:51:26	7 km/h
Dia 14	06/12/2020	Saída	BR135 - Peritoró	08:00:00	228,800			
DOMINGO	Parada	BR135 - Capinzal do Norte		12:25:43	259,800	31,000	04:25:43	7 km/h
	Pausa	Almoço		13:25:43	259,800	0,000	01:00:00	
	Saída	BR135 - Capinzal do Norte		13:25:43	259,800	0,000	00:00:00	
	Chegada	ENEVA - Santo Antonio dos Lopes		17:51:26	290,800	31,000	04:25:43	7 km/h